

Pr	Status	Planlagt sluttbehandling
<b>Kommunale arealplaner</b>		
1	Kommunedelplan for Synnfjell øst	Vinter 2018
1	Oppheving av gamle reguleringsplaner i Synnfjell Øst	Vedtatt samtidig med kommunedelplan Synnfjell Øst
2	Områderegulering Dokka sentrum vest	Planprog vedtatt høst 2017
3	Reguleringsplan avløpsrenseanlegg Synnadalen	2017
4	Områdereguleringsplan Dokka sentrum	Oppstart 2017/2018 inkl Kulturstasjon
5	Reguleringsplan Vann og avløp, fellestiltak Synnadalen	2018
6	Reguleringsplan for Vølstad - parkeringsplass	1 gangshøring ca november 2017
7	Rev Regplan Tonlia	Tonlia og Holtelia revisjon kjøres parallellt vinter 2018
8	Rev reg plan Holtelia	Tonlia og Holtelia revisjon kjøres parallellt vinter 2018
9	Områdereguleringsplan Landmoområdet	Oppstart 2019/2020
10	Områderegulering Dokka sentrum øst	Oppstart 2019/2020
11	Kommunedelplan Aust Torpåsen	Oppstart 2020 ?
<b>Private reguleringsplaner</b>		
1	Reguleringsplan Fjellolia - fortetting	Gullord Oppstart 2017 - forventet inn ca nov/des 2017
2	Reguleringsplan Ankaltrud	Storengen Planprog ute til off ettersyn - forventet inn vinter 2018
3	Reguleringsplan Hugulia	Mjøsplan Oppstart 2017 - forventet inn jan 2018
4	Reguleringsplan Langhaugen	Mjøsplan Oppstart 2017 - forventet inn jan 2018
5	Reguleringsplan Slåtthaugen	Areal Pluss Forventet inn jan 2018
6	Reguleringsplan Gjeffe Grustak - Betongind.	Storengen Avventer avklaring fra Opplandske Betong
7	Reguleringsplan FV200 Øvergjøvik	Statens Vegvesen Klar til behandling i sept / okt 2017
8	Reguleringsplan Lenningen hyttefelt	Gullord Grunnlagg VA og fortetting sendes til Statskog. Anna kontakter TDE vedr VA og Etnedal kommune
9	Reguleringsplan Torstumo - RV 33	Mjøsplan Det er bedt om oppstartsmøte.
10	Reguleringsplan Braskerud	Oppstartsmøte sept 2017
11	Reguleringsplan Spåtind	Oppstart 2018
12	Reguleringsplan Gråberga	Oppstart 2018
13	Reguleringsplan Huldreheimen	Oppstart 2018
14	Reguleringsplan Klevmosætervegen	Oppstart 2018
15	Reguleringsplan Synnfjellporten	Oppstart 2018
16	Reguleringsplan Krokhølen	Oppstart 2018
17	Reguleringsplan Assætra	Oppstart 2018
18	Reguleringsplan Nylen	Oppstart 2018
19	Reguleringsplan Nysætra	Oppstart 2018

	Ferdigstilte planer		
F	Reguleringsplan Fjellolia sør	Vedtatt jan 2011	Ferdig
F	Reguleringsplan Fagertun	Vedtatt juni 2011	Ferdig
F	Løkka Døhl - Lindstad	Vedtatt høst 2011	Ferdig
F	Reguleringsplan Gjeffe skog / masseuttak	Ferdigbehandling vår 2012	Ferdig
F	Omregulering Synnfjellstugua	Ferdigbehandling vår 2012	Ferdig
F	Reguleringsplan Øygardsjordet	Vedtatt des 2012	Ferdig
F	Omregulering Synnfjellstugua - endring	Ferdigbehandling vinter 2013	Ferdig
F	Reguleringsplan Gjeffe skog / masseuttak endring	Ferdigbehandling vår 2013	Ferdig

F	Granerområdet - endring av plan	Vedtatt nov 2013		Ferdig
F	Reguleringsplan Landmovegen	Vedtatt 2015		Ferdig
F	Reguleringsplan Saga	Vedtatt april 2014		Ferdig
F	Langeråk hyttefelt	Vedtatt mai 2014		Ferdig
F	Elverom - revidering	Vedtatt november 2014		Ferdig
F	Reguleringsplan FV 134	Vedtatt 2016		Ferdig
F	Kommuneplanens arealdel	Vedtatt høst 2016		Ferdig
F	Kommunedelplan Dokka	Vedtatt høst 2016	Tatt inn i kommuneplanens arealdel	Ferdig
F	Kommunedelplan for Synnfjell syd	Vedtatt høst 2016		Ferdig
F	Oppheving av 11 gamle bebyggelses og reguleringsplaner i Synnfjell Syd	Vedtatt høst 2016		Ferdig
F	Reguleringsplan Torstumoen	Vedtatt vinter 2017		Ferdig
F	Områderegulering Elverom	Vedtatt høst 2017		Ferdig